



ROMÂNIA



JUDEȚUL OLT
COMUNA BĂRĂȘTI
CONSILIUL LOCAL

Tel/Fax : 0249/463575 Web site: www.primariabarastiolt.ro, e-mail: contact@primariabarastiolt.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional nr.6 la Contractul de lucrări nr. 2691/30.08.2018 încheiat între Comuna Băraști, județul Olt și Asocieria S.C.DAFICOM CONSTRUCT INSTANT S.R.L. – Lider ofertant, SC CARMIN POPSTAR PROD SRL-asociat, SC PROMEK TOOLS SRL-asociat

Consiliul Local al Comunei Băraști, în ședință ordinară;

Având în vedere ;

- referatul de aprobare nr. 3301 din 10.12.2020 al primarului comunei Băraști, județul Olt;
- raportul de specialitate nr. 3302 din 10.12.2020 al Compartimentului Contabilitate-buget din cadrul Primăriei comunei Băraști;
- adresa nr.244 din 20 . 10. 2020 a S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.- **lider ofertant**, înregistrată la Primăria Comunei Băraști, județul Olt sub nr.2885 din 22 Octombrie 2020;
- dispoziția de șantier nr.4 din 12.10.2020
- Nota de constatare nr.4 din 12.10.2020
- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006, Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Contractului nr. 2691/30.08.2018 încheiat între Comuna Băraști și Asocieria S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.- lider ofertant pentru realizarea obiectivului de investiții: *”Modernizare sistem de alimentare cu apa în satele Băraști de Vede, Ciocănești, Popești, Sfîrlogi Boroiești, Băraști de Cepturi și Mereni – în comuna Băraști, județul Olt”*.

Având în vedere Avizul favorabil ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, înregistrat sub nr.3434 din 22 Decembrie 2020.

Având în vedere dispozițiile art.221 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. e și alin. (9) lit. a din OUG nr.7/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Articolul 1. – Se aprobă Actul Adițional nr.6 din 21.10.2020 în vederea :

- 1.1** **Modificarii art.** 1.3 si 1.4 din cap. 1 [Oferta] – Achizitorul va plati Executantului pretul de **3.485.554,47** lei (exclusiv TVA) respectiv **4.147.809,82** (inclusiv TVA), conform devizului Oferta,
- 1.2** **Modificarea art.** 7 – Durata executiei/7.1- Termenul de finalizare/ punere in executie se decaleaza cu **6 luni**, respectiv pana in 28.04.2021

Articolul 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Bărăști, împreună cu, compartimentul Contabilitate-buget din cadrul aparatului de specialitate aflat în subordine, precum și Asocierea S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – lider ofertant.

Articolul 3 – Prezenta Hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei către:

- Instituția Prefectului.Județul Olt.
- Primarului comunei Bărăști, județul Olt;
- S.C.DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.
- Se face publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet.

PRESEDINTE SEDINTA

LITOIU MARIAN

SECRETAR GENERAL

Veteanu Nicolae Marius

Nr. 50 din 23.12.2020

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi "pentru" din totalul de 8 consilieri în funcție