



ROMÂNIA

JUDEȚUL OLT
COMUNA BĂRĂȘTI
CONSILIUL LOCAL

Tel/Fax : 0249/463575 Web site: www.primariabarastiolt.ro., e-mail: contact@primariabarastiolt.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional nr.5 la Contractul de lucrări nr. 2691/30.08.2018 încheiat între Comuna Bărbăști, județul Olt și **Asocierea S.C.DAFICOM CONSTRUCT INSTANT S.R.L. – Lider ofertant.**

Consiliul Local al Comunei Bărbăști, în ședință ordinară;

Având în vedere ;

- referatul de aprobare nr. 1899 din 23 Iulie 2020 al primarului comunei Bărbăști, județul Olt;
- raportul de specialitate nr. 1937 din 24 Iulie 2020 al Compartimentului Contabilitate-buget din cadrul Primăriei comunei Bărbăști;
- adresa nr.224 din 18 Iulie 2020 a S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.- **lider ofertant** și asociat S.C. CARMIN POPSTAR PROD S.R.L. și asociat S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. , înregistrată la Primăria Comunei Bărbăști, județul Olt sub nr. 1884 din 22 Iunie 2020 ;
- dispoziția de șantier nr.3 din 20.04.2020
- Nota de constatare nr.3 din 20.04.2020.
- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006, Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Contractului nr. 2691/30.08.2018 încheiat între Comuna Bărbăști și Asocierea S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.- lider ofertant pentru realizarea obiectivului de investiții: *"Modernizare sistem de alimentare cu apa în satele Bărbăști de Vede, Ciocănești, Popești, Sfirlogi Boroiești, Bărbăști de Cepturi și Mereni – în comuna Bărbăști, județul Olt"*.

Având în vedere Avizul favorabil ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, înregistrat sub nr. 2171 din 23.07. 2020.

Având în vedere dispozițiile art.221 alin.(1) lit."b" din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. e și alin. (9) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Articolul 1. – Se aprobă Actul Adițional nr.5/22.06.2020 în vederea ajustării prețului Contractului de lucrări nr. 2691/30.08.2018 încheiat între comuna Bărbăști și Asocierea S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – lider ofertant, cu sediul în

Localitatea Bogați, județul Argeș ,generat de adoptarea unor dispoziții de șantier, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Bărăști, împreună cu, compartimentul Contabilitate-buget din cadrul aparatului de specialitate aflat în subordine, precum și Asocieria S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – lider ofertant.

Articolul 3 – Prezenta Hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei către:

- Instituția Prefectului.Județul Olt.
- Primarului comunei Bărăști, județul Olt;
- S.C.DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.
- Se face publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet.

**PRESEDINTE SEDINTA
POPA AURELIA IULIANA**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT
N.M. VEȚEANU**

NR. 30 din 24.07.2020

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru,, din totalul de 9 consilieri prezenți