

JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI BĂRĂȘTI
PRIMAR

Nr. _____ din _____ 2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

1. privind aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 2691/30.08.2018 încheiat între Comuna Bărăști, județul Olt și **Asocierea S.C.DAFICOM CONSTRUCT INSTANT S.R.L. – Lider ofertant.**

Consiliul Local al Comunei Bărăști, în ședință ordinară;

Având în vedere ;

- referatul de aprobare nr. _____ din _____ 2020 al primarului comunei Bărăști, județul Olt;
- raportul de specialitate nr. _____ din _____ 2020 al Compartimentului Contabilitate-buget din cadrul Primăriei comunei Bărăști;
- adresa nr.199 din 16 Aprilie 2020 a S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.- **lider ofertant** și asociat S.C, CARMIN POPSTAR PROD S.R.L. și asociat S.C. PROMEK TOOLS S.R.L. , înregistrată la Primăria Comunei Bărăști, județul Olt sub nr. 1309 din 16 Aprilie 2020;
- dispoziția de șantier nr.2 din 04.10.2019
- Nota de constatare nr.2 din 24.09.2019
- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006, Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Contractului nr. 2691/30.08.2018 încheiat între Comuna Bărăști și Asocierea S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.- lider ofertant pentru realizarea obiectivului de investiții: *"Modernizare sistem de alimentare cu apa în satele Bărăști de Vede, Ciocănești, Popești, Sfirlogi Boroiești, Bărăști de Cepturi și Mereni – în comuna Bărăști, județul Olt"*.

Având în vedere Avizul favorabil ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, înregistrat sub nr. _____ din _____ Mai 2020.

Având în vedere dispozițiile art.221 alin.(1) lit."b" din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. e și alin. (9) lit. a din OUG nr.7/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Articolul 1. – Se aprobă Actul Adițional nr.4/16.04.2020 în vederea ajustării prețului Contractului de lucrări nr. 2691/30.08.2018 încheiat între comuna Bărăști și Asocierea S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – lider ofertant, cu sediul în Localitatea Bogăți, județul Argeș ,generat de adoptarea unor dispoziții de șantier, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Bărăști, împreună cu, compartimentul Contabilitate-buget din cadrul aparatului de specialitate aflat în subordine, precum și Asocieria S.C. DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – lider ofertant.

Articolul 3 – Prezenta Hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei către:

- Instituția Prefectului.Județul Olt.
- Primarului comunei Bărăști, județul Olt;
- S.C.DAFICOM CONSTRUCT INSTAL S.R.L.
- Se face publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet.

**INIȚIATOR
PRIMAR
V.GEALAPU**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT
N.M. VEȚEANU**